

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ МТ
имени казачьего генерала

С.С. Николаева



М.В. Гонашвили
2022 года

План
работы краевого центра по сопровождению обучающихся
с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Ирина Ковалева

№	Наименование мероприятия	Ответственное лицо		Сроки исполнения	Примечание
		Центр	Техникум		
1	Материально-техническое оснащение Центра (закупка канцтоваров, мебели и оргтехники)	Быков А.В.	Гонашвили М.В. Прокопова Т.Е.	В течение месяца	
2	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность Центра	Быков А.В.	Позднякова В.А. Кирпа О.А. Черкашин В.Г.	В течение месяца	
3	Проведение организационных совещаний	Быков А.В.	Позднякова В.А. Яндиян Г.Р.	04.07.2022 г. 11.07.2022 г. 18.07.2022 г. 25.07.2022 г.	
4	Присутствие на совещаниях директора	Быков А.В.	Гонашвили М.В.	В течение месяца	

	Техникума				
5	Создание электронной почты Центра	Быков А.В.	Семенюк Н.В.	До 10.07.2022 г.	
6	Изготовление печати Центра	Быков А.В.	Долинская М.А.	До 10.07.2022 г.	
7	Разработка должностных инструкций	Санькова Т.Ю.	Кирпа О.А. Черкашин В.Г.	07.07.2022 г. - 29.07.2022 г.	
8	Оформление информационного окна на официальном сайте Техникума	Быков А.В.	Семенюк Н.В.	В течение месяца	
9	Обучение специалистов Центра по инклюзивному образованию	Куракина Ю.К. Санькова Т.Ю.	Гонашвили М.В. Кирпа О.А.	01.07.2022 г. - 09.11.2022 г.	

Руководитель Центра



А.В. Быков